Dossier acheteur

47 rue de Bourgogne

59800 Lille

Maison · 328,1 m² · avant 1948 · DPE G du 16/01/2026 · n° 2659E0132455X

Synthèse

Prix d'acquisition demandé	Budget total	Valeur après travaux (classe C)	Plus-value potentielle
850 000 € classe G, 2 591 €/m²	**935 500 €** achat, notaire et travaux, aides déduites	**950 000 €** entre 769 000 € et 1 149 000 €	**+ 14 500 €** 1,5 % du budget, avant frais financiers et impôts

Programme	G → **C** : isolation de la toiture, isolation du plancher bas, ventilation mécanique (VMC), pompe à chaleur air/eau
Loyer de marché estimé	3 150 € / mois · rendement brut **4,0 %**
Location aujourd'hui	Location interdite depuis le 01/01/2025
Location après travaux	Louable sans limite de date

1 Le projet en bref

Note rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des seuls chiffres de ce dossier, à relire avec votre conseiller.

Maison de 328,1 m² à Lille, d'avant 1948, classée G au DPE (16/01/2026) et donc non louable depuis le 01/01/2025. Le programme simulé (isolation de la toiture et du plancher bas, VMC, pompe à chaleur air/eau) vise la classe C pour 25 800 à 38 200 € de travaux, avec 12 900 € d'aides estimées, et rend le bien louable sans limite de date. La valeur après travaux est estimée à 950 000 €.

Points forts

- Classe DPE visée après travaux : C, contre G aujourd'hui, ce qui lève l'interdiction de location et rend le bien louable sans limite de date.
- Coût des travaux estimé entre 25 800 € et 38 200 €, avec 12 900 € d'aides estimées, soit un reste à charge indicatif de 12 900 € à 25 300 €.
- Loyer mensuel estimé à 3 150 € d'après les loyers de la commune, soit un rendement brut de 4,0 % sur un budget total de 935 500 €.
- Valeur après travaux estimée à 950 000 € pour un budget total de 935 500 € (prix 850 000 €, frais de notaire 68 000 €, travaux inclus), soit une marge brute de 14 500 € (1,5 %).

Points à vérifier avec votre conseiller

Estimations indicatives, à confirmer par devis d'artisans et diagnostics : ni expertise immobilière, ni conseil en investissement.

- Le gain de valeur attribué aux travaux est plafonné à deux fois leur coût : la rénovation ne doit pas être lue comme une source de forte plus-value, la marge brute estimée restant de 1,5 %.
- Bâti d'avant 1948 : isolants perméables à la vapeur à privilégier, et façade souvent protégée, ce qui peut limiter certains travaux extérieurs ; à vérifier avant engagement.
- Faire confirmer le gain de classe G vers C par un audit énergétique et un devis des artisans, la fourchette de coûts étant une simulation.
- Conditions et montant des aides (12 900 €) à confirmer selon le profil de bailleur et le calendrier des travaux.
- Tous les montants sont des estimations avant frais financiers et fiscalité ; l'état général de la maison et le règlement d'urbanisme local sont à vérifier sur place.

Le projet conseillé

Le scénario adapté à un investisseur bailleur est la rénovation énergétique puis la mise en location. Il est conseillé de commencer par un audit énergétique et la validation des devis, puis de déposer les demandes d'aides avant le début des travaux. Les travaux (isolation toiture et plancher bas, VMC, pompe à chaleur) seront ensuite réalisés, un nouveau DPE établi, puis le bien pourra être loué autour de 3 150 € par mois selon l'estimation. La revente après travaux reste possible autour de 950 000 €, mais l'intérêt du projet tient surtout au revenu locatif.

Ce qui fait la valeur du projet

Avec quatre postes de travaux, le bien passe de la classe G à la classe C et redevient louable sans limite de date. Le loyer estimé de 3 150 € par mois correspond à un rendement brut de 4,0 % sur le budget total, et la valeur après travaux est estimée à 950 000 €. Les aides estimées de 12 900 € réduisent le reste à charge de la rénovation. Ces chiffres sont des estimations avant frais financiers et fiscalité.

2 Le plan financier

Ce que coûte le projet complet, achat et travaux, et ce que vaudra le bien une fois rénové.

Prix d'acquisition (demandé)	850 000 €
Frais de notaire (environ 8 %)	68 000 €
Travaux TTC	30 400 € (25 800 € à 38 200 €)
Aides estimées	– 12 900 €
Budget total	**935 500 €**
Valeur estimée après travaux	950 000 €
Plus-value potentielle	**+ 14 500 €**

Acquéreur particulier : aides de l'Anah et primes CEE comptées selon le barème en vigueur, catégorie de revenus par défaut, à confirmer par France Rénov'. Fiscalité des loyers non comprise.
Frais financiers (prêt, intérêts intercalaires), taxe foncière et charges non compris.

3 Le scénario locatif

Loyer de marché (charges comprises)	3 150 € / mois
Fourchette de la commune	2 200 € à 4 460 € / mois
Loyer au m²	9,6 €/m² (commune : 12,7 €/m²)
Rendement brut sur le budget total	**4,0 %**
Location aujourd'hui	Location interdite depuis le 01/01/2025
Location après travaux	Louable sans limite de date

Loyer d'annonce prédit pour la commune (« Carte des loyers », ANIL et ministère du Logement), charges comprises, ramené à la surface du logement : un grand logement se loue moins cher au m², un petit plus cher. Dans les communes en zone tendue, l'encadrement ou le plafonnement des loyers peut s'appliquer.

4 Le programme de travaux

Programme simulé à partir du DPE pour passer de la classe G à la classe C (332 → 155 kWh/m²/an). Durée indicative : 14 jours ouvrés.

Travaux	Fourchette TTC
Isolation de la toiture	2 400 € à 3 500 €
Isolation du plancher bas	2 800 € à 4 300 €
Ventilation mécanique (VMC)	1 000 € à 1 600 €
Pompe à chaleur air/eau	19 600 € à 28 800 €
Total	**25 800 € à 38 200 €**

Prix moyens du marché, TVA à 5,5 % : seuls des devis d'artisans RGE fixent le prix réel.

5 Le marché local

Prix médian au m² des ventes comparables	**3 525 €**
Moitié des ventes entre	2 846 € et 4 250 € /m²
Ventes retenues	39 ventes à moins de 2 km (2024-2025)
Prix au m² en classe G	2 710 €

Source : prix médian DVF de 39 ventes de maisons de surface comparable à moins de 2 km (2024-2025, actualisées au dernier trimestre) (données DVF, DGFiP).

Ventes comparables les plus proches

Estimations indicatives, à confirmer par devis d'artisans et diagnostics : ni expertise immobilière, ni conseil en investissement.

Date	Rue	Surface	Prix	Prix /m² à la vente	Prix /m² actualisé	Distance
03/2025	Rue De Solferino	225 m²	943 612 €	4 194 €	4 250 €	282 m
06/2025	Rue Nationale	259 m²	860 000 €	3 320 €	3 328 €	512 m
01/2024	Rue Jacquemars Gielee	200 m²	746 000 €	3 730 €	3 820 €	555 m
02/2025	Bd Vauban	203 m²	700 000 €	3 448 €	3 495 €	708 m
04/2024	Rue Negrier	230 m²	985 000 €	4 283 €	4 397 €	839 m
04/2024	Rue Henri Kolb	270 m²	1 100 510 €	4 076 €	4 185 €	780 m
02/2024	Rue Nicolas Leblanc	280 m²	1 653 450 €	5 905 €	6 047 €	804 m
12/2025	Rue Des Postes	200 m²	561 750 €	2 809 €	2 809 €	1,1 km

Classe DPE	A	B	C	D	E	F	G
Écart de prix vs D	+10 %	+8 %	**+5 %**	0 %	-10 %	-20 %	**-27 %**

Écarts de prix entre classes mesurés sur 32 473 ventes rapprochées de leur DPE. Après travaux, 70 % de l'écart entre la classe actuelle et la classe visée sont retenus, dans la limite de deux fois le coût des travaux.

6 Méthode et réserves

- Valeur actuelle : prix au m² des ventes comparables (DVF), corrigé de l'écart de prix mesuré pour la classe DPE du bien.
- Valeur après travaux : même méthode à la classe atteinte, en ne retenant que 70 % de l'écart entre classes, et un gain qui ne dépasse jamais deux fois le coût des travaux : au-delà, l'écart de prix tient à l'état général du bien.
- Travaux et aides : moteur de simulation SPREA à partir du DPE publié par l'ADEME ; barème des aides en vigueur.
- Ce dossier est une estimation indicative : il ne constitue ni une expertise immobilière, ni un audit énergétique, ni un conseil en investissement. Visite, diagnostics, devis et étude de financement restent indispensables avant toute offre.

Agence Contrôle Site
Test Automatique